

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение

«Ивановская коррекционная школа-интернат №2»

153027, Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 3 тел./факс (4932) 33-23-68

ИНН/КПП 3702315222/370201001

e-mail: iv.shkola4vida@mail.ru ivschoollint2@gov37.ivanovo.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ОГКОУ «Ивановская
школа-интернат №2»

_____ Т.В. Смирнова
Приказ от 12.04.2019 № 40

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обновлению материально-технической базы ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»

по реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Апрель 2019
2.	Создать рабочую группу по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья	Директор Смирнова Т.В.	Апрель 2019
3.	Провести мониторинг мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Апрель 2019

4.	Провести анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды. Результаты мониторинга № 2 учесть при закупке оборудования.	Заместитель директора по УВР Жукова О.Н.	Апрель 2019
5.	Разработать дорожную карту по обновлению материально-технической базы учреждения	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И.	Апрель 2019
6.	Разработать инфраструктурный лист образовательной организации для приобретения оборудования	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И.	Апрель 2019
7.	Назначить ответственное лицо за контроль и своевременное освоение финансовых средств	Главный бухгалтер Кошелева Л.Э.	Апрель 2019
8.	Утвердить план-график образовательной организации для приобретения оборудования	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И.	Май 2019
9.	Назначить ответственного для организации работ по приобретению оборудования для реализации мероприятий, его доставке и наладке в соответствии с планом-графиком	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И.	Апрель 2019
10.	Использование фирменного стиля национального проекта при проведении мероприятий по зонированию помещений. Изучение типового оформления помещений ОО, в которых будет реализовано мероприятие по материально-техническому оснащению ОО	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Август 2019
11.	Проведение косметических ремонтов ОО с учетом типового оформления помещений с использованием фирменного стиля национального проекта «Образование»	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И.	Июнь-июль 2019

12.	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И	Май 2019
13.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор Смирнова Т.В.	Июнь 2019
14.	Осуществить контроль за поставкой и монтажом оборудования	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И	Июль-август 2019
15.	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	Заместитель директора по АХЧ Михайлина Е.И	Июль-август 2019
16.	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	Главный бухгалтер Кошелева Л.Э.	Август 2019
17.	Разработать и утвердить план-график повышения квалификации членов педагогического коллектива по вопросам обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья,	Заместитель директора по УВР Жукова О.Н.	Апрель 2019
18.	Разработать и утвердить план-график повышения квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Апрель 2019
19.	Внести изменения в Программу развития («дорожную карту») Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» с учетом изменения подходов к организации своей деятельности.	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Май 2019

20.	Заключить договора с образовательными организациями в рамках сетевого взаимодействия	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Июль 2019
21.	По результатам реализации мероприятий открыть региональный учебно-методический (ресурсный) центр для оказания помощи педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям с использованием дистанционных технологий и сетевого взаимодействия.	Заместитель директора по ВР Смирнова Ю.С.	Сентябрь 2019