


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования
Ивановской области О.Г. Антонова


«07» 08 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
утвержденного президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)
Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Ивановская коррекционная школа-интернат № 2»

№ п/п	Наименование мероприятия		Дата	Ответственные
	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)*			
1.1		5345,80	-	Директор Смирнова Т.В.
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования		14.08.2019	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области Донецкий П.А.
1.3	Окончание поставки оборудования		30.08.2019	
1.4	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам		30.08.2019	
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров		30.08.2019	
1.6	Иные мероприятия		-	

* закупка будет проведена путем заключения прямого договора